

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.272 del 11 settembre 2025

Oggetto: Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di supporto in ambito “*Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino*” (ID 2365) per le Pubbliche Amministrazioni del SSN, Lotto n. 6 (CIG: 90305884F7) – Modifica temporale della durata contrattuale.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015 e 31/2018) della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23/06/2014.

PRESO ATTO che

-con determinazione n. 226 del 11 settembre 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del Dlgs 50/2016 e dell'art. 7, comma 1 dell'Accordo Quadro Quadro “*Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino*” (ID 2365) del 29 luglio 2022, l'estensione in via supplementare del Contratto Esecutivo (CIG derivato: 983705636A) stipulato in data 30 maggio 2023, nei confronti dell'operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A., per l'acquisizione dei servizi di cui in premessa, per un importo complessivo pari a € 6.561.728,67, IVA esclusa, nei limiti del 50% dell'importo del suddetto Contratto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, con estensione della durata del Contratto Esecutivo originario per n. 12 mesi.

-in esecuzione del richiamato provvedimento in data 24 settembre 2024 è stato sottoscritto il

contratto esecutivo con il fornitore;

-le attività del citato contratto riguardano tra gli altri i servizi quello della reingegnerizzazione a microservizi dell'impianto software del CUP Unico Regionale al fine di adeguarlo agli standard tecnologico dell'ecosistema SINFONIA;

RILEVATO che

-nell'ambito delle attività di porting dei sistemi SINFONIA sul cloud, nella definizione del cronoprogramma con l'Ufficio Speciale regionale sono state prioritizzate le attività di porting dei sistemi dell'ecosistema SINFONIA salute destinati alla PA Adeguata esistenti sull'infrastruttura Cloud SPC per la necessaria dismissione;

-a seguito di tale cambio di strategia le attività di reingegnerizzazione del CUP Unico regionale programmate con la citata determina n. 226/2024 hanno necessariamente richiesto una modifica in corso d'opera del cronoprogramma progettuale per cause esclusivamente tecniche essendo confliggenti le attività di porting sulla PA Adeguata con quelle di reingegnerizzazione a microservizi del CUP regionale da realizzarsi direttamente sul Container del Data Center dell'Isola Salute, da completarsi entro il 30 giugno 2026;

-inoltre, a seguito delle intervenute evoluzioni normative a livello nazionale, si rende necessaria anche una integrazione della fornitura dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, nei limiti del quinto dell'importo, ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lett. c) e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, che trova motivazione nelle novità normative nazionali e regionali di seguito specificate:

1) l'integrazione della normativa relativa al Nomenclatore Regionale, introdotta con la Delibera di Giunta n. 80 del 24 febbraio 2025 ("Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni"), ha reso necessarie attività più complesse rispetto a quelle originariamente previste dal Piano Operativo. Oltre alla gestione dell'entrata in vigore del Nuovo Nomenclatore, si è infatti dovuto procedere a un controllo approfondito delle configurazioni di sistema, al monitoraggio della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, nonché all'identificazione della corretta attribuzione della Branca Fa.Re. per tutte le prestazioni del Nuovo CUR e dei settori di erogazione per quelle di laboratorio. La tempistica di adozione dell'integrazione normativa, a partire dal mese di marzo, ha inoltre reso indispensabile una revisione delle logiche di aggiornamento delle basi dati, secondo criteri uniformi per le diverse Aziende pubbliche del SSR e per le Strutture Private Accreditate. Ciò ha comportato

un'intensificazione delle attività nella fase finale del progetto, con carichi superiori a quelli inizialmente previsti. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia la necessità di garantire continuità nelle attività di monitoraggio, al fine di supportare adeguatamente l'Amministrazione nell'adozione di piani strategici che siano coerenti con gli obiettivi ministeriali;

2) l'entrata in vigore della Delibera della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024, che ha dato piena attuazione ai controlli sanciti con la DD n. 775 del 7 agosto 2024 in merito alla presenza di agende online sul CUP Sinfonia ai fini della remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime SSN, ha reso necessario un intervento non previsto dal Piano Operativo. È stato infatti richiesto un effort aggiuntivo per fornire supporto alle ASL, alle Strutture Pubbliche e alle Strutture Private Accreditate nelle attività di verifica e validazione delle agende di prenotazione, garantendo la risoluzione delle criticità emerse attraverso approfondimenti mirati e assicurando il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, sottoposto a controllo sia regionale che nazionale;

3) la conversione, con modificazioni, in legge 107 del 29 luglio 2024 del DL 73 del 7 giugno 2024, prevedendo l'istituzione di un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari, all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari sul territorio e, altresì, al potenziamento del ruolo del Cup Regionale, ha comportato la necessità di un effort aggiuntivo in termini di supporto all'Amministrazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella comunicazione con tutti gli stakeholders a vario titolo coinvolti con relativa predisposizione della documentazione utile a perseguire gli obiettivi ministeriali e regionali, nella pianificazione degli interventi da attuare sui aziendali al fine di garantirne la corretta interoperabilità in ottemperanza alla normativa vigente e negli adempimenti ministeriali atti a garantire il monitoraggio delle attività svolte dai singoli Enti e il rispetto delle scadenze stabilite a livello centrale;

4) l'avvio a regime del Sistema CUP Sinfonia per tutte le Strutture Private Accreditate ha richiesto una rimodulazione delle modalità operative di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con un impatto significativo anche sulle configurazioni organizzative interne. Le principali ricadute hanno riguardato in particolare il network dei Laboratori strutturati secondo il modello Hub & Spoke, che hanno visto una sostanziale ridefinizione dei ruoli: trasformazione di laboratori autonomi in punti prelievo, accorpamento di più spoke in un unico hub, scioglimento di reti e, in alcuni casi, creazione di nuovi laboratori autonomi. Le disposizioni normative di

riferimento hanno inoltre generato diverse criticità non prevedibili in fase di pianificazione del piano operativo, in quanto legate a fattori contingenti: tempistiche stringenti per l'adozione obbligatoria e i relativi adempimenti, coinvolgimento di una pluralità di attori con ruoli e responsabilità differenti, diversi livelli di digitalizzazione, competenze interne eterogenee e modalità operative variabili tra gli stakeholder. Tali condizioni hanno reso necessario predisporre un supporto specialistico dedicato, per assicurare la piena coerenza delle nuove configurazioni con la normativa vigente. Alla luce di ciò, il mantenimento di un costante supporto e monitoraggio delle Strutture risulta essenziale per garantire solidità al Sistema e a tutti i processi organizzativi correlati;

RILEVATO, altresì

- che non sono attive convenzioni e/o accordi quadro Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e all'art. 2, comma 225, della L. 191/2009 aventi ad oggetto forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;

- con nota prot. 16549 del 10/09/2025 è stato richiesto al RTI Kpmg Advisory S.p.A. la redazione del Piano Operativo per le attività integrative da dispiegare;

VISTO

il Piano Operativo del 10/09/2025 trasmesso dal RTI, acquisito al protocollo n. 16604 del 11/9/2025.

VISTA

la relazione istruttoria resa dalla Direzione Innovazione e Sanità Digitale del 11/09/2025;

RITENUTO pertanto

- di dover autorizzare il RUP per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e 12 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., di procedere:

1) alla modifica della durata del contratto stipulato con RTI Kpmg Advisory Spa - CIG: B2D5026074 per il completamento delle attività di reingegnerizzazione a microservizi del CUP Unico Regionale da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2026;

2) alla integrazione oggetto del Contratto Esecutivo, per un importo complessivo di euro 1.312.345,73 oltre Iva come per legge, pari al quinto dell'importo del contratto sottoscritto in data 23/09/2024, per le attività integrative specificate in premessa ai punti 1), 2) 3) e 4);

Tanto premesso il Direttore generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 3/07/2025

DETERMINA

per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati

- 1) **di prendere atto** della relazione resa dalla Direzione Innovazione e Sanità Digitale del 11/09/2025;
- 2) **di autorizzare** il Rup per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e 12 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., di procedere:
 - a) alla modifica della durata del contratto stipulato con RTI Kpmg Advisory Spa - CIG: B2D5026074 per il completamento delle attività di reingegnerizzazione a microservizi del CUP Unico Regionale da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2026;
 - b) alla integrazione oggetto del Contratto Esecutivo, per un importo complessivo di euro 1.312.345,73 oltre Iva come per legge, pari al quinto dell'importo del contratto sottoscritto in data 23/09/2024, per le attività integrative specificate in premessa ai punti 1), 2) 3) e 4);
- 3) **di precisare** che i costi del presente atto saranno ripartiti a carico delle Aziende sanitarie, salvo diversa assegnazione di fondi da parte della Regione;
- 4) **di dare comunicazione** della presente Determinazione, ai sensi di legge, all'operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A.;
- 5) **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale www.soresa.it, nella sezione società trasparente, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs.50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 11.09.2025

DIREZIONE GENERALE

So.Re.Sa. S.p.A. con socio unico - Società Regionale per la Sanità
Sede legale: Centro Direzionale / Isola G3 - Napoli (80143)
Capitale sociale 500.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04786681215 - Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli
Tel.: 081 21 28 174 - www.soresa.it - e-mail: segreteria@soresa.it - pec: soresa@pec.soresa.it